

淮安生态新城信息系统运维服务 应急演练计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-11-04

文档信息

文档名称编号	应急响应演练计划（JSYC-ITSS-YJXYL）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-11-4	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 应急演练计划	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 计划概述	5
1.1. 编制目的	5
1.2. 编制依据	5
1.3. 演练时间	5
1.4. 演练地点	5
2. 演练目的与目标	5
2.1. 演练目的	5
2.2. 演练目标	5
3. 演练组织	6
3.1. 演练领导小组	6
3.2. 演练执行小组	6
3.3. 演练评估小组	6
3.4. 观察员	6
4. 演练场景设计	6
4.1. 场景选择	6
4.2. 场景描述	7
4.3. 演练内容	7
4.4. 涉及设备	7
4.5. 演练方式	7
5. 演练准备	7
5.1. 前期准备	7
5.2. 物资准备	8
5.3. 人员准备	8
6. 演练实施步骤	8
6.1. 演练启动	8
6.2. 故障模拟与发现	8
6.3. 报告与受理	9
6.4. 分析与派单	9
6.5. 到场排查	9
6.6. 备件调拨	9

6.7. 故障恢复	9
6.8. 业务验证	10
6.9. 演练结束	10
7. 演练评估	10
7.1. 评估标准	10
7.2. 评估记录	10
7.3. 演练总结会议	10
7.4. 演练报告编制	11
8. 演练后续工作	11
8.1. 问题整改	11
8.2. 预案更新	11
8.3. 知识沉淀	11
9. 应急预案改进计划	11
9.1. 改进目标	11
9.2. 改进流程	11
10. 附件	12

1. 计划概述

1.1. 编制目的

为验证《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急预案》的有效性和可操作性，检验项目团队在突发事件下的应急响应能力，根据《应急演练大纲》和《实施计划》的安排，特制定本演练计划。

1.2. 编制依据

1. 《运维服务合同书》
2. 《淮安生态新城信息系统运维服务实施方案》
3. 《淮安生态新城信息系统运维服务实施计划》
4. 《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急预案》
5. 《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急演练大纲》
6. 公司《应急管理制度》

1.3. 演练时间

根据《实施计划》的安排，本次演练定于2025年12月举行，具体时间提前15日与甲方沟通确认。

1.4. 演练地点

淮安生态文旅区财政局机房及周边办公区域

2. 演练目的与目标

2.1. 演练目的

本次演练旨在验证应急预案的完整性和可操作性，检验项目团队的应急响应速度、故障排查能力和系统恢复能力，发现应急预案中存在的不足，持续改进应急响应机制。

2.2. 演练目标

1. 检验服务台在30分钟内完成故障确认和派单的能力
2. 检验工程师在4小时内到达现场的能力
3. 检验故障排查和恢复操作的正确性和时效性
4. 检验备件调拨流程的顺畅性
5. 检验应急通讯渠道的有效性
6. 验证应急预案各环节的可执行性

3. 演练组织

根据《应急预案》第2条和《应急演练大纲》第4条的规定，本次演练组织架构如下：

3.1. 演练领导小组

由项目负责人王朋担任演练总指挥，负责演练的整体策划、指挥和协调；运维工程师李伟担任现场指挥，负责技术决策和现场协调；质量部经理郑云负责演练评估。

3.2. 演练执行小组

由运维工程师李伟、网络工程师张强组成，负责故障排查、诊断和恢复操作。服务台人员徐丽负责事件接收、记录和信息通报。

3.3. 演练评估小组

由质量部人员担任，负责全程观察和记录演练过程，评估各环节的执行情况，记录响应时间和操作规范性。

3.4. 观察员

邀请甲方接口人作为观察员参与演练，见证演练过程并提出反馈意见。

4. 演练场景设计

4.1. 场景选择

根据本项目设备配置和实际可操作性，本次演练选择服务器硬盘故障恢复演练场景。该场景具有以下特点：对业务影响可控，演练过程可完整执行；备件（备用硬盘）可提前准备，操作可行；能够检验故障发现、备件调拨、硬件更换、系统恢复等多个环节。

如甲方另有要求，也可选择其他场景，但需提前确认。

4.2. 场景描述

模拟一台服务器（用友财务服务器）的一块硬盘出现故障告警，系统仍可运行但存在数据丢失风险。

4.3. 演练内容

演练内容包括六个环节：一是监控系统发现硬盘告警；
二是服务台接收告警并记录；
三是工程师到场排查，确认为硬盘故障；
四是从备件库调拨备用硬盘；
五是更换故障硬盘；
六是验证系统恢复正常。

4.4. 涉及设备

本次演练涉及的设备为联想用友财务服务器，根据《维保设备清单》，该设备承载财政财务系统，为核心业务系统，重要性为高。

4.5. 演练方式

采用模拟故障演练方式，即在RAID阵列正常的前提下，人为触发硬盘告警信号，或直接拔插一块已准备的热备盘，不影响业务连续运行。演练前需确认业务可正常进行。

5. 演练准备

5.1. 前期准备

演练前15日（即2025年11月下旬），由项目负责人向甲方提交演练申请，说明演练时间、场景、内容和对业务的影响，经甲方书面同意后方可执行。

演练前7日，完成演练方案的细化编制，明确各环节的操作步骤和责任人。准备演练所需的工具（螺丝刀、防静电手环等）、备件（备用硬盘）和记录表单。对参与人员进行演练交底，明确各自职责和操作要求。

演练前1日，确认演练环境对实际业务无影响，备用硬盘已准备就绪并经过测试。

5.2. 物资准备

物资名称	数量	用途	责任人
备用硬盘	1块	故障更换	李强
螺丝刀	1套	硬件更换	李伟
防静电手环	1个	操作安全	李伟
演练记录表	1份	过程记录	徐丽
评估表	1份	效果评估	郑云

5.3. 人员准备

角色	姓名	职责	到位时间
演练总指挥	王朋	整体指挥、协调	演练当日
现场指挥	李伟	技术决策、现场协调	演练当日
网络工程师	张强	网络状态确认	演练当日
服务台	徐丽	事件接收、记录	演练当日
备件库	李强	备件调拨	演练当日
评估人员	郑云	过程评估	演练当日

6. 演练实施步骤

6.1. 演练启动

演练总指挥宣布演练开始，记录当前时间作为演练开始时间。评估人员开始计时和观察。

6.2. 故障模拟与发现

现场指挥触发服务器硬盘故障告警信号。监控系统（H3C智能管理中心）检测到异常，自动触发告警通知服务台。

本环节评估要点：告警触发是否及时，监控系统是否正常工作。

6.3. 报告与受理

服务台人员接收到告警后，在15分钟内确认接收，记录事件信息（发现时间、故障现象、影响范围），生成事件记录单，并立即通知现场指挥。

本环节评估要点：服务台响应时间是否≤15分钟，事件记录是否完整。

6.4. 分析与派单

现场指挥接到通知后，初步判断事件等级。根据《应急预案》第3条分级标准，单台服务器硬盘故障但业务可继续运行，判定为II级（较大事件）。现场指挥派单给运维工程师。

本环节评估要点：事件定级是否准确，派单是否及时。

6.5. 到场排查

运维工程师在接到派单后4小时内到达现场。到场后向服务台报备到达时间，开始排查诊断。通过检查硬盘状态灯、查看系统日志等方式，确认硬盘故障。

本环节评估要点：到场时间是否≤4小时，排查诊断是否准确。

6.6. 备件调拨

确认故障后，运维工程师联系备件库，申请调拨备用硬盘。备件库在接到申请后启动紧急调拨流程，将备用硬盘送至现场。

本环节评估要点：备件调拨流程是否顺畅，备件是否可用。

6.7. 故障恢复

备用硬盘到位后，运维工程师执行更换操作：断开服务器业务（提前通知甲方），更换故障硬盘，触发RAID重建，确认重建正常。更换完成后，将故障硬盘标记并回收。

本环节评估要点：操作是否规范，恢复时间是否符合要求。

6.8. 业务验证

故障恢复后，运维工程师进行业务功能验证，确认系统正常运行、数据完整正确。验证通过后，通知甲方接口人确认恢复。

本环节评估要点：业务验证是否完整，甲方是否确认恢复。

6.9. 演练结束

甲方确认恢复后，演练总指挥宣布演练结束，记录结束时间。评估人员汇总各环节时间节点和评估结果。

7. 演练评估

7.1. 评估标准

根据《应急演练大纲》第7条的规定，本次演练从三个方面进行评估：

1. 响应时效评估

从故障发生到服务台确认接收的时间不超过**15分钟**；从确认接收到工程师到场的时间不超过**4小时**；从到场到业务恢复的时间不超过**8小时**。

2. 操作规范性评估

是否按应急预案流程执行；操作记录是否完整、准确；与甲方的沟通是否及时、规范；操作前是否确认业务影响。

3. 恢复效果评估

业务功能是否完全恢复；数据是否完整、一致；甲方是否确认恢复成功。

7.2. 评估记录

评估小组全程观察演练过程，记录每个环节的时间节点，填写《应急演练评估表》。对发现的问题进行详细记录，作为后续改进的依据。

7.3. 演练总结会议

演练结束后，由演练总指挥组织召开总结会议。会议内容包括：各小组汇

报演练执行情况；评估小组通报评估结果；讨论发现的问题和不足；提出改进措施和建议。

7.4. 演练报告编制

演练结束后15日内，由项目负责人编制《应急演练总结报告》，报告内容包括：演练概况、各环节执行情况、评估结果、发现的问题、改进措施。报告经甲方确认后归档。

8. 演练后续工作

8.1. 问题整改

对演练中发现的问题进行根因分析，制定整改措施，明确责任人和完成时限。由质量部跟踪整改完成情况。

8.2. 预案更新

根据演练发现的问题，对《应急预案》进行修订完善，确保预案与实际操作一致。预案更新后报甲方备案。

8.3. 知识沉淀

将演练过程中总结的经验和教训纳入公司知识库，供其他项目参考。

9. 应急预案改进计划

9.1. 改进目标

通过本次演练，识别应急预案中存在的不足，提出改进措施，确保预案与实际操作一致。

9.2. 改进流程

发现预案问题后，由项目负责人组织分析根因，制定修订方案，经质量部审核后更新预案版本，报甲方备案。

10. 附件

1. 附件一：《应急演练记录表》
2. 附件二：《应急演练评估表》
3. 附件三：《应急演练物资清单》