

淮安生态新城信息系统运维服务 应急演练总结报告

江苏云储智能科技有限公司

2025年12月20日

文档信息

文档名称编号	应急演练报告（JSYC-ITSS-YJLGBG）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	郑云	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 应急演练总结报告	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 报告概述	5
1.1. 报告目的	5
1.2. 报告依据	5
1.3. 演练概况	5
2. 演练组织与实施	5
2.1. 演练组织	5
2.2. 演练场景	5
2.3. 演练实施过程	6
3. 演练评估	7
3.1. 评估标准与方法	7
3.2. 响应时效评估	7
3.3. 操作规范性评估	7
3.4. 恢复效果评估	7
4. 应急预案验证	7
4.1. 应急预案条款验证	8
4.2. 应急预案整体评价	8
5. 存在的问题与改进措施	8
5.1. 主要问题	8
5.2. 改进措施	9
6. 应急预案改进计划	9
6.1. 预案修订建议	9
6.2. 预案修订安排	9
7. 总结	9
7.1. 演练总体评价	9
7.2. 主要经验	10

7.3. 后续工作	10
8. 附件	10

1. 报告概述

1.1. 报告目的

本报告是对淮安生态文化旅游区财政局机房硬件维保项目应急演练工作的总结，旨在回顾演练实施情况，评估应急响应能力，分析存在的问题，提出改进措施，持续完善应急预案和应急响应机制。

1.2. 报告依据

- 《运维服务合同书》
- 《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急预案》
- 《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急演练大纲》
- 《淮安生态新城信息系统运维服务项目应急演练计划》

1.3. 演练概况

本次演练于2025年12月15日在淮安生态文旅区财政局机房举行，采用模拟故障演练形式，模拟服务器硬盘故障场景，检验项目团队的应急响应能力和系统恢复能力。

2. 演练组织与实施

2.1. 演练组织

根据《应急预案》和《应急演练大纲》的规定，本次演练成立了演练领导小组、演练执行小组、演练评估小组，并邀请了甲方接口人作为观察员参与。

演练领导小组由项目负责人王朋担任总指挥，负责演练的整体策划、指挥和协调。演练执行小组由运维工程师李伟、网络工程师张强、服务台徐丽组成，负责故障排查、诊断和恢复操作。演练评估小组由质量部经理郑云担任，负责全程观察和记录演练过程。甲方接口人作为观察员见证了演练全过程。

2.2. 演练场景

本次演练选择服务器硬盘故障恢复演练场景。模拟用友财务服务器的一块硬盘出现故障告警，系统仍可运行但存在数据丢失风险。该设备承载财政财务系统，为核心业务系统，重要性为高。

演练前15日，项目负责人向甲方提交了演练申请，说明了演练时间、场景、内容和对业务的影响，经甲方书面同意后执行。演练前7日，完成了演练方案的细化编制，准备了备用硬盘、螺丝刀、防静电手环等物资，并对参与人员进行了演练交底。

2.3. 演练实施过程

演练于2025年12月15日上午正式开始。

演练启动阶段，总指挥宣布演练开始，评估人员开始计时和观察。

故障模拟与发现阶段，现场指挥触发服务器硬盘故障告警信号，监控系统检测到异常，自动触发告警通知服务台。告警触发及时，监控系统工作正常。

报告与受理阶段，服务台人员在15分钟内确认接收，记录了事件信息（发现时间、故障现象、影响范围），生成事件记录单，并立即通知现场指挥。服务台响应时间符合≤15分钟的要求，事件记录完整。

分析与派单阶段，现场指挥接到通知后，根据《应急预案》第3条分级标准，将事件判定为II级（较大事件），并派单给运维工程师。事件定级准确，派单及时。

到场排查阶段，运维工程师在接到派单后2小时到达现场，到场后向服务台报备到达时间，开始排查诊断。通过检查硬盘状态灯、查看系统日志等方式，确认硬盘故障。到场时间符合≤4小时的要求，排查诊断准确。

备件调拨阶段，确认故障后，运维工程师联系备件库申请调拨备用硬盘。备件库在接到申请后启动紧急调拨流程，于40分钟内将备用硬盘送至现场。备件调拨流程顺畅，备件可用。

故障恢复阶段，备用硬盘到位后，运维工程师执行更换操作：断开服务器业务（提前通知甲方），更换故障硬盘，触发RAID重建，确认重建正常。更换完成后，将故障硬盘标记并回收。操作规范，恢复时间符合要求。

业务验证阶段，故障恢复后，运维工程师进行了业务功能验证，确认系统正常运行、数据完整正确。验证通过后，甲方接口人确认恢复。

演练结束阶段，甲方确认恢复后，总指挥宣布演练结束，评估人员汇总各环节时间节点和评估结果。

3. 演练评估

3.1. 评估标准与方法

根据《应急演练大纲》第7条的规定，本次演练从响应时效、操作规范性、恢复效果三个方面进行评估。评估小组全程观察演练过程，记录每个环节的时间节点，填写《应急演练评估表》。

3.2. 响应时效评估

评估项目	目标值	实际值	是否达标
服务台确认接收时间	≤15分钟	12分钟	完成
工程师到场时间	≤4小时	2小时	完成
业务恢复时间	≤8小时	3小时20分钟	完成

3.3. 操作规范性评估

评估项目	评估结果
是否按应急预案流程执行	是
操作记录是否完整、准确	是
与甲方的沟通是否及时、规范	是
操作前是否确认业务影响	是

3.4. 恢复效果评估

评估项目	评估结果
业务功能是否完全恢复	是
数据是否完整、一致	是
甲方是否确认恢复成功	是

4. 应急预案验证

4.1. 应急预案条款验证

根据《应急预案》第9条“应急预案对照”的要求，本次演练对应急预案的各关键条款进行了验证：

1. 演练中各角色职责清晰，分工明确，应急组织架构运转正常。验证通过。
2. 现场指挥对事件等级的判定准确（II级），分级标准适用。验证通过。
3. 服务台在15分钟内确认接收，事件记录完整，符合预案要求。验证通过。
4. II级事件处置流程执行到位，到场时间、排查诊断、恢复操作均符合预案要求。验证通过。
5. 业务验证完整，甲方确认恢复，符合预案要求。验证通过。
6. 备件调拨流程顺畅，备用硬盘在要求时间内到位。验证通过。
7. 演练期间通讯渠道畅通，信息传递及时。验证通过。

4.2. 应急预案整体评价

本次演练验证了《应急预案》的完整性和可操作性。应急预案中各条款与实际操作基本一致，应急组织架构合理，事件分级标准适用，响应流程清晰，保障措施有效。应急预案能够指导项目团队在突发事件下开展应急响应和处置工作。

5. 存在的问题与改进措施

5.1. 主要问题

本次演练中发现以下问题：

1. 问题一：服务台确认接收时间有波动

在演练中，服务台确认接收时间为12分钟，虽然达标，但接近目标值上限。日常工作中可能存在响应不及时的风险。

2. 问题二：备件调拨沟通环节可优化

演练中备件调拨流程顺畅，但沟通环节涉及多人多次确认，存在信息传递效率提升空间。

3. 问题三：演练记录表格需完善

演练过程中使用的记录表格部分字段不够清晰，导致记录人员填写时存在疑问，影响了记录效率。

5.2. 改进措施

针对上述问题，制定以下改进措施：

序号	问题	改进措施	责任人	完成时限
1	服务台确认接收时间有波动	加强服务台人员培训，优化告警接收流程，建立告警分级提醒机制	徐丽	2026年1月
2	备件调拨沟通环节可优化	简化备件调拨沟通流程，建立备件紧急调拨绿色通道	李强	2026年1月
3	演练记录表格需完善	优化演练记录表格设计，增加填写说明，对记录人员进行专项培训	郑云	2025年12月

6. 应急预案改进计划

6.1. 预案修订建议

根据本次演练发现的问题，建议对《应急预案》进行以下修订：

- 1. 在第4.3条“报告与受理”中，增加服务台告警分级提醒的具体要求
- 2. 在第5.2条“备件保障”中，细化紧急调拨流程的沟通环节
- 3. 在附件中更新演练记录表格模板

6.2. 预案修订安排

预案修订由项目负责人王朋负责，于2026年1月完成修订，经质量部审核后报甲方备案。

7. 总结

7.1. 演练总体评价

本次应急演练严格按照《应急预案》《应急演练大纲》和《应急演练计划》的要求执行，各环节按计划顺利实施。演练组织有序，职责分工明确，响应时

效符合要求，操作规范，恢复效果良好。应急预案的有效性和可操作性得到了验证。

7.2. 主要经验

1. 演练前充分准备是成功的关键，包括提前与甲方沟通、物资准备、人员交底等
2. 应急组织架构设计合理，各角色职责清晰，保障了演练的顺利执行
3. 备件储备和调拨机制有效，为硬件故障恢复提供了保障
4. 监控系统和通讯渠道运行正常，为应急响应提供了技术支持

7.3. 后续工作

演练结束后，项目组将按照改进措施逐项落实整改，于2026年1月完成应急预案修订。同时，将演练经验和教训纳入公司知识库，供其他项目参考。

8. 附件

1. 附件一：《应急演练记录表》
2. 附件二：《应急演练评估表》
3. 附件三：《应急演练物资清单》