

淮安生态新城信息系统运维服务 交付方案

江苏云储智能科技有限公司

2025-08-15

文档信息

文档名称编号	项目交付方案（JSYC-ITSS-XMSSFA）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-8-15	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务交付方案	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 项目概述	5
1.1. 项目背景	5
1.2. 项目目标	5
1.3. 服务范围	5
1.4. 服务期限与地点	5
2. 服务策略与原则	5
2.1. 服务策略	5
2.2. 服务原则	6
3. 服务内容与承诺	6
3.1. 服务内容	6
3.2. 服务级别承诺	7
4. 服务团队与资源配置	7
4.1. 项目团队	7
4.2. 人员保障	7
4.3. 备件保障	7
5. 交付实施路径	7
5.1. 交付阶段划分	7
5.2. 核心服务流程	8
5.3. 交付物清单	8
6. 质量管理	9
6.1. 质量目标	9
6.2. 质量监控措施	9
6.3. 改进机制	9
7. 沟通与报告	9
7.1. 沟通机制	9
7.2. 报告体系	9
8. 应急保障	10
8.1. 应急组织	10

8.2. 应急预案	10
8.3. 应急演练	10
9. 风险控制	10
10. 附件	10

1. 项目概述

1.1. 项目背景

根据双方签订的《运维服务合同书》，江苏云储智能科技有限公司（乙方）为淮安生态文化旅游区财政局（甲方）提供机房硬件维保服务。为确保项目顺利实施，保障甲方信息系统安全稳定运行，特制定本方案。

1.2. 项目目标

- 保障甲方机房硬件设备的稳定运行，设备可用性达到合同约定标准；
- 建立规范的运维服务体系，确保服务响应及时、问题处理高效；
- 通过定期巡检和预防性维护，提前发现并消除隐患；
- 提升甲方信息化系统的整体可靠性和连续性。

1.3. 服务范围

服务对象为合同附件一《维保设备清单》所列设备，包括：H3C数通路由器1台、H3C核心交换机1台、华三汇聚交换机2台、华为楼层汇聚交换机1台、浪潮一体化服务器1台、联想用友财务服务器1台、浪潮数据回流服务器1台，共计7台设备。

1.4. 服务期限与地点

- 服务期限：2025年8月15日至2026年8月14日
- 服务地点：淮安生态文旅区财政局

2. 服务策略与原则

2.1. 服务策略

本项目采用“主动预防为主、快速响应为辅”的服务策略。通过定期巡检提前发现潜在问题，减少突发故障；同时建立快速响应机制，确保故障发生时能够及时处理。

2.2. 服务原则

1. 规范原则：所有服务活动严格按照公司运维服务交付规范执行，确保过程可追溯、结果可衡量。
2. 主动原则：变被动维修为主动巡检，定期评估设备健康状态，提前消除隐患。
3. 闭环原则：从问题发现、处理到验证、总结，形成完整闭环，持续改进服务质量。
4. 透明原则：定期向甲方提供服务报告，确保服务过程透明、结果可见。

3. 服务内容与承诺

3.1. 服务内容

本项目主要提供以下五类服务：

1. 定期巡检

每月对清单内设备进行一次现场巡检，检查内容包括设备运行状态、配置完整性、日志分析等。每次巡检出具《月巡检记录报告》，加盖乙方公章。

2. 故障响应

建立分级响应机制。关键故障（导致系统中断）30分钟内电话响应，4小时内工程师到场；一般故障（性能下降）2小时内响应，8小时内到场。故障处理后出具《故障处理报告》。

3. 硬件更换

《维保设备清单》所列设备如出现硬件损坏，由乙方提供备件进行更换并完成调试，确保设备恢复正常运行。

4. 配置备份

每月对设备配置进行备份，确保故障后可快速恢复。配置变更后48小时内更新备份。

5. 服务报告

按月度、季度、年度定期输出服务报告，向甲方汇报服务情况、指标达成及改进建议。

3.2. 服务级别承诺

故障级别	响应时限	到场时限	解决时限
关键故障	30分钟内	4小时内	8小时内
一般故障	2小时内	8小时内	24小时内

核心网络设备可用性目标≥99.9%，服务器设备可用性目标≥99.5%。服务时间为5×8小时，关键故障7×24小时响应。

4. 服务团队与资源配置

4.1. 项目团队

角色	姓名	职责
项目负责人	王朋	全面负责项目交付，协调资源，监督服务质量
运维工程师	李伟	负责现场巡检、故障处理、设备维护
网络工程师	张强	负责网络设备配置、故障排查
服务台	徐丽	接收服务请求、跟踪进度、客户回访
备件库	李强	负责备件管理、紧急调拨

4.2. 人员保障

关键岗位（项目负责人、运维工程师）设有AB角备份，当A岗因休假、培训等原因不在岗时，由B岗代理其职责，确保服务不中断。所有服务人员均签署保密协议。

4.3. 备件保障

针对本项目设备特点，已建立备件储备清单，关键备件（电源模块、硬盘、内存、光纤模块等）在中心库储备，确保紧急情况下4小时内可调拨到位。备件库每季度盘点一次，保证账实相符。

5. 交付实施路径

5.1. 交付阶段划分

本项目交付分为三个阶段：

1. 第一阶段：启动准备（合同签订后7日内）

完成项目团队组建，与甲方确认接口人，制定巡检计划和应急预案，建立服务台沟通渠道。

2. 第二阶段：持续运营（服务期内）

按计划执行月度巡检、故障响应、配置备份等日常工作，定期输出服务报告，持续改进服务质量。

3. 第三阶段：收尾总结（合同到期前15日内）

整理全年服务记录，编制年度运维总结报告，向甲方汇报服务成果，完成项目交接。

5.2. 核心服务流程

1. 巡检流程

每月提前与甲方确认巡检时间，工程师到场后按巡检清单逐项检查设备状态，记录发现的问题，出具巡检报告，对发现的问题提出处理建议。

2. 故障处理流程

服务台接收故障申报后，记录事件信息并判断故障级别。关键故障30分钟内响应并派工程师，4小时内到场；一般故障2小时内响应。工程师到场后排查诊断，硬件故障更换备件，软件/配置故障现场调试恢复。解决后经甲方确认关闭事件，必要时将处理经验录入知识库。

5.3. 交付物清单

阶段	交付物	交付时间
启动	运维服务交付方案	合同签订后7日内
运营	月巡检记录报告	次月5日前
运营	故障处理报告	故障处理后3日内
运营	季度服务报告	季度结束后10日内
收尾	年度运维总结报告	合同到期前15日内

6. 质量管理

6.1. 质量目标

1. 设备可用性：核心网络设备≥99.9%，服务器设备≥99.5%
2. 故障响应及时率：≥95%
3. 故障解决及时率：≥90%
4. 客户满意度：≥95分

6.2. 质量监控措施

1. 所有服务活动通过运维管理平台记录，确保过程可追溯
2. 每月统计SLA达成情况，对未达标项分析原因
3. 每次故障处理后进行回访，了解客户满意度
4. 每年至少组织一次正式客户满意度调查

6.3. 改进机制

建立“发现问题→分析根因→制定措施→实施改进→验证效果”的闭环改进机制。季度服务报告中包含改进建议，重大改进需经甲方确认后实施。改进完成后跟踪验证效果，必要时将有效措施固化到流程中。

7. 沟通与报告

7.1. 沟通机制

日常服务请求通过服务台电话或邮件受理，服务台在15分钟内确认接收。巡检安排提前3个工作日与甲方沟通确认。季度和年度服务汇报以会议形式进行，由项目负责人向甲方汇报服务情况。

7.2. 报告体系

1. 月巡检报告：巡检结果、设备状态、问题汇总，次月5日前提交
2. 故障处理报告：故障现象、处理过程、解决方案，处理后3日内提交
3. 季度服务报告：SLA达成、事件统计、改进建议，季度结束后10日内提交

4. 年度总结报告：全年服务回顾、指标达成、下年建议，合同到期前**15**日内提交

8. 应急保障

8.1. 应急组织

成立由项目负责人担任总指挥的应急小组，下设技术恢复组（负责故障排查与恢复）、联络组（负责与甲方沟通）和保障组（负责备件调拨）。I级事件由副总经理指挥协调。

8.2. 应急预案

已编制《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》，覆盖网络中断、服务器宕机、硬件故障、安全事件等场景。预案中包含处置流程、责任人、联络方式和恢复目标。

8.3. 应急演练

服务期内每年至少组织**1**次应急演练，验证预案有效性，演练后形成总结报告，针对发现的问题改进预案。

9. 风险控制

风险类别	风险描述	应对措施
人员风险	关键人员离职或请假	AB 角备份，知识库传承
技术风险	设备故障无法快速恢复	备件储备，供应商技术支持
环境风险	电力中断、温湿度异常	依托甲方 UPS 和机房环境监控
安全风险	操作失误导致数据丢失	操作前备份，变更需审批

10. 附件

- 附件一：《维保设备清单》
附件二：《运维服务团队通讯录》
附件三：《应急预案》
附件四：《巡检报告模板》