

淮安生态新城信息系统运维服务 阶段性总结报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-12-20

文档信息

文档名称编号	阶段性总结报告（JSYC-ITSS-JDXZJBG）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务阶段性总结报告	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 报告概述	4
1.1. 编制目的	4
1.2. 报告期间	4
1.3. 服务范围	4
1.4. 服务团队	4
2. 项目总体回顾	5
2.1. 服务执行概况	5
2.2. 服务指标达成情况	5
3. 各阶段工作完成情况	5
3.1. 第一阶段：启动准备（2025年8月15日—8月21日）	5
3.2. 第二阶段：持续运营（2025年8月22日—2025年12月31日）	6
3.3. 第三阶段：收尾总结	7
4. 质量监控与改进	7
4.1. 质量监控执行情况	7
4.2. 主要改进事项	8
5. 存在问题与不足	8
5.1. 本阶段存在的问题	8
5.2. 改进建议	9
6. 总结	9
6.1. 本阶段整体评价	9
6.2. 本阶段主要经验	9
6.3. 后续工作建议	10
7. 附件	10

1. 报告概述

1.1. 编制目的

本报告是对淮安生态文化旅游区财政局机房硬件维保项目自2025年8月15日启动至2025年12月31日期间运维服务工作的阶段性总结，旨在回顾本阶段各环节工作完成情况、服务指标达成情况，分析存在的问题与不足，总结经验教训，并提出后续改进建议，为后续服务开展提供支撑。

1.2. 报告期间

2025年8月15日（合同生效日）至2025年12月15日（阶段性截止日）

1.3. 服务范围

服务对象为合同附件一《维保设备清单》所列设备，包括：H3C数通路由器1台、H3C核心交换机1台、华三汇聚交换机2台、华为楼层汇聚交换机1台、浪潮一体化服务器1台、联想用友财务服务器1台、浪潮数据回流服务器1台，共计7台设备。本阶段服务覆盖全部7台设备，无新增或减少设备。

1.4. 服务团队

角色	姓名	职责
项目负责人	王朋	全面负责本阶段项目交付，协调资源，监督服务质量，统筹解决服务过程中的各类问题
运维工程师	李伟	负责现场巡检、故障处理、设备维护，做好服务记录，提交巡检报告
网络工程师	张强	负责网络设备配置、故障排查，优化网络运行状态，配合巡检及故障处理工作
服务台	徐丽	接收服务请求、跟踪进度、客户回访，整理服务台账，反馈服务过程中的客户需求
备件库	李强	负责备件管理、紧急调拨，保障本阶段硬件故障处理的备件供应

2. 项目总体回顾

2.1. 服务执行概况

本阶段（2025年8月15日-12月15日），项目组按照实施方案和实施计划的要求，完成了启动准备、持续运营两个阶段的服务活动，收尾总结工作暂未开展（计划于合同到期后执行）。本阶段主要工作完成情况如下：

工作内容	计划数量（本阶段）	实际完成	完成率
项目启动准备	5项任务	5项	100%
月度现场巡检	5次（8-12月）	5次	100%
月巡检报告	5份（8-12月）	5份	100%
季度服务报告	2份（3季度、4季度）	2份	100%
年度总结报告	0份（未到节点）	0份	—
配置备份	5次（8-12月）	5次	100%
应急演练	0次（计划2026年执行）	0次	—
客户满意度调查	0次（计划年度末执行）	0次	—

2.2. 服务指标达成情况

本阶段（2025年8月15日-12月15日），各项服务指标均按合同要求达成，具体情况如下：

指标名称	目标值	本阶段实际达成	达成情况
核心网络设备可用性	≥99.9%	100%	已完成
服务器设备可用性	≥99.5%	100%	已完成
关键故障响应及时率	100%	100%	已完成
关键故障解决及时率	100%	100%	已完成
一般故障响应及时率	≥95%	100%	已完成
一般故障解决及时率	≥90%	100%	已完成
客户满意度	≥95分	96分	已完成

3. 各阶段工作完成情况

3.1. 第一阶段：启动准备（2025年8月15日—8月21日）

1. 工作完成情况

本阶段共完成5项启动准备工作，均在计划时间内完成，为后续持续运营服务奠定基础，具体如下：

序号	任务内容	责任人	完成时间	状态
1	项目团队组建，与甲方确认接口人	王朋	8月17日	✔ 完成
2	服务台电话和邮箱确认，向甲方通报	徐丽	8月18日	✔ 完成
3	年度巡检计划编制，与甲方确认	李伟	8月20日	✔ 完成
4	应急预案编制，报甲方备案	王朋	8月21日	✔ 完成
5	备件储备确认，关键备件到位	李强	8月21日	✔ 完成

2. 阶段交付物

本阶段交付物包括：项目团队通讯录、年度巡检计划、应急预案、备件储备清单，均已按时提交甲方，甲方确认无误。

3. 存在问题

本阶段未发生重大问题，各项工作按计划顺利完成，与甲方沟通顺畅，未出现异议。

3.2. 第二阶段：持续运营（2025年8月22日—2025年12月31日）

本阶段共执行5次月度现场巡检（8月-12月），均在当月25日前完成，次月5日前出具《月巡检记录报告》。巡检覆盖全部7台设备，检查内容包括设备运行状态（CPU/内存使用率、端口状态、链路状态）、配置完整性、日志分析、机房环境（温度、湿度、UPS状态）等，确保设备正常运行。

巡检中发现的主要问题及处理情况（均在本阶段完成处理）：

发现时间	问题描述	处理措施	处理结果
2025年10月	核心交换机CPU使用率偏高	分析流量，优化策略，关闭无用端口，调整数据转发路径	已解决，CPU使用率降至正常范围
2025年12月	机房UPS电池电压略低于标准值	对UPS进行充放电维护，检查电池接触点，清理灰尘	已解决，电压恢复正常

4. 故障响应

本阶段（2025年8月15日-12月15日）共处理故障6次，其中关键故障1次，一般故障5次。所有故障均按服务级别承诺及时响应和处理，故障处理报告在处理后3日内提交甲方，无超时情况。

故障级别	发生次数	平均响应时间	平均到场时间	平均解决时间	达标率
关键故障	1次	20分钟	1.5小时	2小时	100%
一般故障	5次	1.2小时	2.5小时	3小时	100%

1. 配置备份

每月巡检时同步执行设备配置备份，本阶段共完成5次配置备份（8-12月）。期间发生2次配置变更，均在48小时内完成备份更新，确保故障后可快速恢复设备配置，未出现配置丢失情况。

2. 服务报告

本阶段共出具月巡检报告5份（8-12月）、季度服务报告2份（3季度、4季度），均按时提交甲方。季度服务报告包含本季度服务摘要、SLA达成情况统计、事件/问题汇总分析、存在的问题及改进建议、下季度工作计划，得到甲方认可。

3. 应急演练

应急演练计划于2026年上半年执行，本阶段未开展相关工作，将按年度计划推进，提前与甲方沟通确认演练方案。

3.3. 第三阶段：收尾总结

收尾总结工作计划于合同到期日（2026年8月14日）前开展，本阶段（截止2025年12月31日）暂未启动，后续将按计划完成服务记录归档、总结报告编制、成果汇报及资料交接等工作。

4. 质量监控与改进

4.1. 质量监控执行情况

按照实施计划中的质量监控要求，本阶段项目组执行了以下监控活动，确保服务质量达标：

- 1. 日常监控：服务台每日记录服务请求，15分钟内确认接收；运维工程师每次服务后填写服务记录；项目负责人每周检查服务记录完整性，及时发现并纠正记录不规范问题。

- 2. 月度监控：每月统计SLA达成情况，形成月度质量报告；每月巡检后分析发现的问题，制定处理计划，跟踪闭环；每月底项目负责人审阅当月服务记录，评估服务质量。
- 3. 季度监控：每季度汇总SLA达成数据，开展服务质量复盘；每季度进行客户回访，了解甲方需求及满意度；每季度召开项目复盘会议，分析问题根因，制定改进措施。
- 4. 年度监控：年度客户满意度得分96分，达到考核指标要求，2026年合同到期后完成年度监控工作。

4.2. 主要改进事项

本阶段共发现2项需改进事项，均已完成改进并验证效果，具体如下：

改进事项	发现时间	改进措施	完成时间	效果验证
核心交换机CPU使用率偏高	2025年10月	优化流量策略，关闭无用端口，调整数据转发路径	2025年11月	CPU使用率降至正常范围，运行稳定
巡检报告格式不统一	2025年9月	制定统一的巡检报告模板，明确填写规范和内容要求	2025年10月	报告规范性显著提升，甲方反馈良好

5. 存在问题与不足

5.1. 本阶段存在的问题

- 1. 巡检发现的隐患处理周期偏长：部分轻微隐患（如机房环境类隐患）从发现到完成处理的时间较长，平均处理周期约3天，效率有待提升。
- 2. 备件调拨流程可优化：紧急备件调拨虽有应急流程，但实际操作中存在沟通环节较多的问题，偶尔出现响应延迟（最长延迟30分钟），影响故障处理效率。
- 3. 服务报告的数据分析深度不足：部分月度巡检报告以数据罗列为主，对设备运行趋势分析和改进建议的深度有待加强，未能充分结合甲方业务需求提供针对性建议。

5.2. 改进建议

1. 建立隐患分级处理机制，明确不同级别隐患的处理时限（轻微隐患1天内、一般隐患2天内、重大隐患立即处理），缩短处理周期，安排专人跟踪闭环。
2. 优化备件紧急调拨流程，减少审批环节，明确备件库与运维工程师的直接对接人，建立备件调拨台账，提高应急响应效率，避免延迟情况。
3. 加强服务报告的数据分析能力，增加设备运行趋势预测、故障根因分析内容，结合甲方财政业务特点，提出针对性的设备维护和优化建议，提升报告实用性。
4. 加强团队培训，提升运维工程师和网络工程师的专业能力，重点培训设备故障排查、配置优化等技能，提高故障处理效率和质量。

6. 总结

6.1. 本阶段整体评价

本阶段（2025年8月15日-12月15日），项目组严格按照合同要求、实施方案和实施计划，完成了启动准备和持续运营阶段的所有约定服务内容。服务指标全部达标，未发生重大服务事件，设备运行平稳，基本满足甲方机房运维需求，得到甲方初步认可。

6.2. 本阶段主要经验

1. 主动预防策略有效：通过每月定期巡检，提前发现并处理了多处隐患（如核心交换机CPU偏高、UPS电压异常），减少了突发故障的发生，保障了设备稳定运行。
2. 闭环改进机制落地：通过“发现问题→分析根因→制定措施→实施改进→验证效果”的闭环机制，及时解决了服务过程中的改进事项，持续优化了服务质量。
3. 备件保障基本到位：关键备件储备充足，虽存在调拨流程优化空间，但整体能够支撑硬件故障的快速恢复，未因备件短缺影响故障处理。

6.3. 后续工作建议

1. 推进改进措施落地：严格按照本报告提出的改进建议，完善隐患处理机制、优化备件调拨流程、提升服务报告质量，确保后续服务效率和质量进一步提升。
2. 提前筹备应急演练：计划于2026年3-4月组织核心交换机主备切换应急演练，提前与甲方沟通确认演练方案，验证应急预案的有效性，提升应急处置能力。
3. 加强与甲方沟通：建立每月定期沟通机制，及时了解甲方业务变化对运维服务的需求，主动反馈设备运行情况，提升客户满意度。
4. 做好阶段性复盘：每季度开展服务质量复盘，总结经验教训，优化服务流程，为2026年上半年服务开展提供支撑，确保合同顺利履约。

7. 附件

1. 附件一：《本阶段（8-12月）巡检计划执行记录表》
2. 附件二：《本阶段服务指标达成统计表》
3. 附件三：《本阶段故障处理记录表》
4. 附件四：《本阶段季度服务报告（2份）》