

2025年度应急工作总结报告

江苏云储智能科技有限公司

2025年12月30日

文档信息

文档名称编号	应急工作总结报告（JSYC-ITSS-YJGZZJBG）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-30	发布版本	郑云	史晓玲

目录

2025年度应急工作总结报告 1

江苏云储智能科技有限公司 1

文档信息 2

1. 工作概述 4

2. 应急体系建设情况 4

 2.1. 组织架构建设 4

 2.2. 关键业务影响分析 4

3. 应急演练开展情况 5

 3.1. 演练执行概况 5

 3.2. 演练目标达成情况 5

 3.3. 应急预案验证情况 6

 3.4. 演练发现的问题及改进措施 6

4. 应急工作成效 7

 4.1. 管理体系初步建成 7

 4.2. 应急响应能力得到验证 7

 4.3. 持续改进机制有效运行 7

 4.4. 备件保障能力得到检验 7

5. 存在不足与改进方向 7

 5.1. 存在不足 7

 5.2. 改进方向 8

6. 总结 8

1. 工作概述

2025年度，淮安生态新城信息系统运维服务项目团队严格按照《运维服务合同书》及公司应急管理制度要求，系统开展应急管理体系建设和演练工作。本年度应急工作以“预防为主、快速响应、分级处置、保障业务”为原则，围绕应急预案编制、应急演练实施、问题整改落实等环节，全面检验和提升了项目团队的应急响应能力，为甲方（淮安生态文旅区财政局）机房硬件设备的稳定运行提供了有力保障。

全年共完成应急管理体系文件5份（应急预案、演练大纲、演练计划、演练报告、关键业务影响分析表），组织一级故障实战演练1次，各项评估指标均达到或优于合同约定的目标值。

2. 应急体系建设情况

2.1. 组织架构建设

根据《应急预案》的规定，本项目建立了三级应急组织架构：

应急领导小组：由项目负责人王朋担任组长，负责应急响应的统一指挥和决策，协调内外部资源，向甲方通报重大事件。

应急执行小组：由运维工程师李伟、网络工程师张强、服务台徐丽组成，负责执行具体的故障排查、诊断和恢复操作。

技术支持小组：由公司研发部和质量部人员组成，负责为复杂故障提供技术支持和方案咨询。

后勤保障小组：由备件库管理人员李强负责，负责备件调拨、物资保障和后勤协调。

关键岗位设有AB角备份，确保人员缺席时应急工作不受影响。全体应急小组成员保持通讯7×24小时畅通。

2.2. 关键业务影响分析

本年度完成了《关键业务影响及应变方式分析表》的编制工作，系统识别

了项目服务范围内可能发生的各类风险，包括停电、网络服务商中断、服务器故障、网络设备故障、火灾、高温、重大自然灾害等7类风险。针对每类风险，明确了发生几率、造成影响、控制措施、恢复方案、恢复时间范围及责任人，为应急预案的制定和应急资源的配置提供了依据。

3. 应急演练开展情况

3.1. 演练执行概况

根据《应急演练计划》的安排，项目团队于**2025年12月15日**在淮安生态文旅区财政局机房组织了一次一级故障实战演练。本次演练采用模拟故障演练形式，在不影响甲方实际业务的前提下，模拟服务器硬盘故障场景，检验项目团队的应急响应能力和系统恢复能力。

参演人员：项目负责人王朋（总指挥）、运维工程师李伟（现场指挥）、网络工程师张强、服务台徐丽、备件库李强、质量部郑云（评估），并邀请了甲方接口人作为观察员全程参与。

演练场景：模拟用友财务服务器的一块硬盘出现故障告警，系统仍可运行但存在数据丢失风险。该设备承载财政财务系统，为核心业务系统，重要性为高。

3.2. 演练目标达成情况

本次演练设定了**6**项目标，全部达成。具体来看：

服务台响应方面：从故障发生到服务台确认接收，实际用时**12**分钟，优于**15**分钟的目标要求。

工程师到场方面：运维工程师从接到派单到到达现场，实际用时**2**小时，优于**4**小时的目标要求。

业务恢复方面：从到场到业务恢复，实际用时**3小时20**分钟，优于**8**小时的目标要求。

备件调拨方面：备用硬盘在**40**分钟内调拨到位，流程顺畅高效。

操作规范性方面：各环节均按应急预案流程执行，操作记录完整准确，与甲方沟通及时规范。

恢复效果方面：业务功能完全恢复，数据完整一致，甲方确认恢复成功。

3.3. 应急预案验证情况

本次演练对应急预案的各关键条款进行了系统性验证，验证结果如下：

验证项	验证结果
应急组织架构运转情况	完成
事件分级标准适用性	完成
服务台报告与受理流程	完成
II级事件处置流程	完成
业务验证与关闭流程	完成
备件调拨流程	完成
应急通讯渠道有效性	完成

综合来看，应急预案中各条款与实际操作基本一致，应急组织架构合理，事件分级标准适用，响应流程清晰，保障措施有效，能够指导项目团队在突发事件下开展应急响应和处置工作。

3.4. 演练发现的问题及改进措施

本次演练中发现以下问题，已制定并落实相应改进措施：

问题一：服务台确认接收时间有波动

演练中服务台确认接收时间为12分钟，虽然达标但接近目标值上限，日常工作中可能存在响应不及时的风险。针对此问题，将加强服务台人员培训，优化告警接收流程，建立告警分级提醒机制，由服务台徐丽负责，于2026年1月完成。

问题二：备件调拨沟通环节可优化

备件调拨流程中沟通环节涉及多人多次确认，存在信息传递效率提升空间。针对此问题，将简化备件调拨沟通流程，建立备件紧急调拨绿色通道，由备件库李强负责，于2026年1月完成。

问题三：演练记录表格需完善

演练过程中使用的记录表格部分字段不够清晰，影响了记录效率。针对此问题，将优化演练记录表格设计，增加填写说明，对记录人员进行专项培训，

由质量部郑云负责，于2025年12月完成。

4. 应急工作成效

4.1. 管理体系初步建成

本年度完成了从风险识别、应急预案编制、演练大纲制定到演练计划执行、演练报告总结的完整管理闭环。关键业务影响分析表系统识别了7类风险，应急预案明确了三级事件分级标准和响应流程，为应急工作的规范化开展奠定了基础。

4.2. 应急响应能力得到验证

通过本次实战演练，验证了项目团队在突发事件下的快速响应能力。服务台12分钟完成确认、工程师2小时到场、3小时20分钟完成业务恢复，各项指标均优于合同约定目标值，充分证明了应急响应机制的有效性。

4.3. 持续改进机制有效运行

演练结束后，项目组及时组织总结会议，识别了3项待改进问题，制定了具体的改进措施，明确了责任人和完成时限，形成了问题发现、分析、改进、验证的闭环管理机制。

4.4. 备件保障能力得到检验

演练中备件调拨流程顺畅，备用硬盘在40分钟内到位，验证了备件储备和紧急调拨机制的有效性，为硬件故障恢复提供了可靠保障。

5. 存在不足与改进方向

5.1. 存在不足

一是服务台响应时间存在波动，虽在目标范围内但稳定性有待提升；二是

备件调拨沟通流程仍有优化空间；三是演练记录表格设计不够完善，影响了记录效率。

5.2. 改进方向

2026年将持续优化应急管理工作，重点做好以下方面：

提升服务台响应效率：加强人员培训，优化告警接收和分级提醒机制，确保响应时间稳定在10分钟以内。

优化备件调拨流程：简化沟通环节，建立紧急调拨绿色通道，缩短备件到位时间。

完善演练记录工具：优化记录表格设计，增加填写说明，提升记录效率和准确性。

加强应急演练频次：计划2026年至少组织2次应急演练，覆盖不同故障场景（如网络设备故障、链路中断等）。

推动知识沉淀：将演练中发现的问题和总结的经验纳入公司知识库，形成典型案例供团队学习参考。

6. 总结

2025年度，淮安生态新城信息系统运维服务项目应急管理工作从风险识别到制度建设，从预案编制到实战演练，从问题发现到整改落实，形成了完整的管理闭环。

主要成果：完成了5份应急管理体系文件的编制与发布；成功组织了一次一级故障实战演练；服务台响应、工程师到场、业务恢复等各项指标均优于目标值；应急预案的有效性和可操作性得到了充分验证；识别并改进了3项问题，持续改进机制运行良好。

下一步计划：运维团队将持续完善应急管理体系，加强日常巡检和备件管理，优化应急响应流程，定期组织应急演练，不断提升应急响应水平，确保甲方信息系统在任何突发情况下都能快速恢复、稳定运行。