

2026年运维服务能力管理总结报告

(第一季度)

江苏云储智能科技有限公司

2026年4月10日

文档信息

文档名称编号	2026年运维服务能力管理总结报告			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作 者	审核
V1.0	2026-4-10	发布版本	郑云	史晓玲

目录

2026年运维服务能力管理总结报告(第一季度)	1
江苏云储智能科技有限公司	1
1. 概述	6
2. 年度目标完成情况	6
2.1. 经营目标	6
2.2. 体系建设目标	6
3. 人员管理总结	6
3.1. 人员招聘情况	6
3.1.1. 招聘计划与完成情况	6
3.1.2. 招聘渠道与效果	7
3.2. 人员储备情况	7
3.2.1. 储备计划与完成情况	7
3.3. 人员培训情况	7
3.3.1. 培训计划执行情况	7
3.3.2. 培训效果评估	7
3.4. 人员备份情况	8
3.4.1. 备份计划执行情况	8
3.4.2. 备份完成情况	8
3.5. 绩效考核情况	8
3.5.1. 绩效考核执行情况	8
3.5.2. 考核结果应用	8
3.6. 技能评价情况	8
4. 资源管理总结	9
4.1. 运维工具	9
4.2. 服务台建设	9
4.3. 备品备件	9
4.4. 服务知识	9
4.5. 最终软件库	9
4.6. 服务数据	9

5. 技术研发成果总结	9
5.1. 运维管理平台功能优化	9
5.1.1. 第一季度完成工作	9
5.1.2. 进度符合性	10
5.2. 监控告警平台升级	10
5.2.1. 第一季度完成工作	10
5.2.2. 进度符合性	10
5.3. 技术手册研发进度	10
5.4. 新技术储备	11
5.4.1. 自动化运维技术	11
5.4.2. 容器化与云原生技术	11
5.4.3. AIOps智能运维	11
6. 研发经费执行情况	11
7. 过程管理报告	12
7.1. 过程框架设计	12
7.2. 服务级别管理	12
7.3. 服务报告管理	12
7.4. 事件管理	12
7.5. 问题管理	12
7.6. 变更管理	12
7.7. 发布管理	12
7.8. 配置管理	12
7.9. 服务可用性和连续性	12
7.10. 容量管理	13
7.11. 信息安全管理	13
7.12. 过程管理 KPI 统计	13
8. 交付管理	13
9. 应急响应	13
10. 质量管理	13
10.1. 内审	13
10.2. 管理评审	13

10.3. 客户满意度调查	13
11. 总结与改进	13

1. 概述

本报告对2026年第一季度运维服务能力管理计划的执行情况进行总结。第一季度为能力管理工作的启动阶段，主要完成了年度各项计划的制定、发布和宣贯，各项管理活动按计划有序推进。

2026年度能力管理工作整体按照《2026年度运维服务能力管理计划》推进，重点围绕人员、资源、技术、过程、交付、应急、质量七大板块开展能力建设。第一季度各项工作进展顺利，各项KPI指标均达到目标要求。

截止2026年3月31日，对能力管理的指标均已达标，详见《2026年运维服务能力管理指标达成情况（第一季度）》

2. 年度目标完成情况

2.1. 经营目标

2026年度运维业务收入目标为1500万元。第一季度为业务启动阶段，各项业务按计划推进，为全年目标达成奠定基础。

2.2. 体系建设目标

目标	第一季度进展	状态
完成ITSS体系的深化落地	完成年度计划制定和发布，启动体系宣贯培训	✓ 按计划
持续优化运维服务能力管理体系	完成体系文件修订3份	✓ 按计划
确保各项KPI指标全面达成	第一季度指标全部达标	✓ 达成

3. 人员管理总结

3.1. 人员招聘情况

结合2026年公司人力资源工作计划，根据2026年度工作实际开展情况，截至2026年3月底公司人力资源工作做以下总结。

3.1.1. 招聘计划与完成情况

根据《2026年度运维相关人员管理计划》，第一季度计划招聘运维实施工程师2人，预计到岗日期为2026年3月。

截止2026年3月31日，已完成2名运维实施工程师的招聘工作，人员招聘到岗率为100%，达到考核指标要求（≥90%）。具体招聘完成情况如下：

岗位名称	招聘人数	责任部门	预计到岗日期	完成情况
运维实施工程师	1	综合部	2026年3月	已完成
运维实施工程师	1	综合部	2026年3月	已完成

3.1.2. 招聘渠道与效果

本季度招聘主要通过智联招聘、前程无忧等网络招聘平台进行，同时启动了校园招聘的准备工作，为后续季度的人才引进奠定基础。

3.2. 人员储备情况

3.2.1. 储备计划与完成情况

根据《2026年度运维相关人员管理计划》，第一季度无计划内的储备任务。储备计划中的运维项目经理储备（预计到岗日期2026年4月）属于第二季度工作安排。

本季度主要完成了储备工作的前期准备，包括：梳理关键岗位储备标准、更新储备人员培养方案、评估现有后备人才梯队状况。为第二季度启动运维项目经理储备工作奠定基础。

3.3. 人员培训情况

3.3.1. 培训计划执行情况

根据《2026年度运维相关人员管理计划》，第一季度计划完成6项培训：

编号	培训内容	培训对象	培训人员	时间	完成情况
1	ITSS标准深化培训	运维服务相关人员	外聘	1月	已完成
2	运维服务工具使用	运维部全员	王朋	1月	已完成
3	入职培训（包括制度与企业文化）	新入职员工	各模块负责人	3月	已完成
4	公司产品培训	公司全员	王朋	3月	已完成
5	自动化运维技术培训	运维工程师	外聘	3月	已完成
6	运维服务知识管理	全体运维人员	王朋	3月	已完成

截止2026年3月31日，计划内的6项培训已全部完成，培训课程达成率为100%。

3.3.2. 培训效果评估

ITSS标准深化培训由外聘讲师授课，所有运维人员全部参会，培训后所有培训人员全部考核合格。运维服务工具使用培训由运维部经理王朋主讲，运维部人员全部

参与培训，重点讲解了工单详情、问题列表、发布申请等新增功能的使用方法，参训人员全部通过考试。

3.4. 人员备份情况

3.4.1. 备份计划执行情况

根据《2026年度运维相关人员管理计划》，第一季度计划完成运维部经理的AB岗备份工作，备份人数2人，计划完成时间为2026年3月。

截止2026年3月31日，已完成运维部经理的备份配置，B岗人员已通过系统的知识传递与流程培训，掌握了A岗的核心职责与应急处置流程。第一季度备份成功率达到100%。

3.4.2. 备份完成情况

编号	A岗位	B岗	计划备份人数	计划完成时间	完成情况
1.	运维部经理	运维项目经理	2	2026年3月	已完成

3.5. 绩效考核情况

3.5.1. 绩效考核执行情况

根据《绩效考评管理办法》规定，综合部按照绩效考核制度的要求，每月对公司各岗位人员进行了考核。

第一季度绩效考核覆盖运维部全体人员，考核内容包括工作计划完成情况、工作质量、服务态度等维度。考核结果如下：

时间	1月	2月	3月
合格率	98%	98%	96%

根据统计，第一季度运维服务各部门月度考核合格率均超过95%，达到考核指标要求。针对绩效不及格员工，已进行有效的绩效沟通与绩效改进计划，并监督实施。

3.5.2. 考核结果应用

考核结果已作为员工绩效工资发放的依据，同时对考核中发现的共性问题（如服务报告规范性）进行了总结，将在后续培训中重点强化。

3.6. 技能评价情况

根据《技能评价管理制度》和《2026年度运维相关人员管理计划》，技能评价计划于2026年12月第一周进行。第一季度为技能评价的准备阶段，主要工作包括：

1. 确定2026年度技能评价的岗位范围和评价标准
2. 更新技能评价题库和实操考核项目

3. 制定技能评价实施计划

本季度尚未开展技能评价工作，计划在第四季度按计划执行

4. 资源管理总结

4.1. 运维工具

第一季度完成了运维管理平台优化的需求调研工作，收集了运维人员对平台优化的具体需求，形成了《运维管理平台优化需求规格说明书》，并通过内部评审。同时完成了监控告警平台升级的前期调研工作。

4.2. 服务台建设

第一季度完成了服务台管理制度的优化，更新了服务台人员绩效考核指标。服务台录入事件的完整性第一季度达到100%，满足考核指标要求（≥95%）。

4.3. 备品备件

第一季度完成了备件库管理表单优化，进行了第一季度备件库盘点，库存备件数据准确率为99%，备件可用率为96%，均满足考核指标要求。

4.4. 服务知识

第一季度新增知识条目42条，满足季度新增知识条目≥40条的考核要求。同时完成了服务知识评审机制的优化，建立了评审记录归档制度。

4.5. 最终软件库

第一季度软件版本正确率达到100%，满足考核指标要求（≥95%）。

4.6. 服务数据

第一季度对服务数据分析利用2次，满足每季度至少1次的考核要求。

5. 技术研发成果总结

5.1. 运维管理平台功能优化

5.1.1. 第一季度完成工作

根据《2026年度运维服务技术研发规划》的进度安排，第一季度应完成需求分析和总体设计阶段的工作。实际完成情况如下：

1. 需求分析阶段（1月-2月）

已完成运维部门的需求调研工作，通过问卷调查和专题访谈的方式，收集了运维人员对平台优化的具体需求。主要收集到的需求包括：

- (1) 服务知识与工单联动方面：运维人员希望在处理工单时能自动匹配相关知识，减少检索时间
- (2) 报表统计方面：需要支持按客户、设备类型、故障级别等多维度统计SLA达成情况
- (3) 移动端方面：现场运维人员反馈需要支持手机端工单处理和拍照上传功能
已形成《运维管理平台优化需求规格说明书》，并通过内部评审。

2. 总体设计阶段（3月）

已完成系统总体设计方案编制，包括技术架构设计、数据库设计、接口设计等内容。设计方案明确了各功能模块的划分和接口关系，确定了采用前后端分离架构，移动端采用跨平台开发方案。

已完成《运维管理平台优化系统设计方案》，并通过技术评审。

5.1.2. 进度符合性

任务阶段	计划时间节点	实际进展
需求分析	2026年1月-2月	已完成
总体设计	2026年3月	已完成
研发&测试	2026年4月-8月	尚未开始
试运行	2026年9月-10月	尚未开始
正式上线	2026年12月	尚未开始

5.2. 监控告警平台升级

5.2.1. 第一季度完成工作

第一季度主要完成了监控告警平台升级的前期调研工作，包括：

- 1. 收集了运维团队对现有H3C智能管理中心的使用反馈
- 2. 调研了告警收敛、智能分析、可视化大屏等功能的实现方案
- 3. 初步确定了升级技术路线

《监控告警平台升级方案》正在编制中，预计第二季度完成方案评审。

5.2.2. 进度符合性

监控告警平台升级工作与运维管理平台优化同步推进，第一季度完成了前期调研，符合整体进度安排。

5.3. 技术手册研发进度

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划新增4本技术手册。第一季度主要完成了技术手册的规划工作，包括：

- 1. 确定了各手册的编写大纲和内容框架
- 2. 明确了编写责任人和时间节点
- 3. 收集了编写所需的参考资料和案例素材

具体进度如下：

序号	技术手册名称	计划完成时间	当前进度
1	网络设备故障排查手册	2026年6月	大纲编制中
2	服务器硬件维护手册	2026年6月	大纲编制中
3	安全事件应急处置手册	2026年9月	尚未启动
4	运维工具操作手册（进阶版）	2026年12月	尚未启动

第一季度暂未完成任何技术手册的正式编写工作，预计第二季度启动前两本手册的编写。

5.4. 新技术储备

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划在自动化运维、容器化与云原生、AIOps智能运维三个方向进行新技术储备。

第一季度主要完成了以下工作：

5.4.1. 自动化运维技术

- 1. 组织研发人员学习了Ansible基础知识
- 2. 搭建了Ansible实验环境，完成了基础功能验证

5.4.2. 容器化与云原生技术

- 1. 组织了Docker基础培训，参训人员8人
- 2. 完成了Docker常用命令和容器编排的基础学习

5.4.3. AIOps智能运维

- 1. 进行了行业调研，了解了AIOps在运维领域的应用现状
- 2. 收集了相关技术资料和学习资源

第一季度新技术储备工作按计划推进，暂未形成具体应用成果。

6. 研发经费执行情况

2026年度运维技术研发预算经费为68万元。第一季度经费执行情况如下：

项目	预算金额	第一季度支出	执行率
日常经费	60万元	12万元	20%
设备经费	5万元	0万元	0%

项目	预算金额	第一季度支出	执行率
外部服务费	3万元	0万元	0%
合计	68万元	12万元	17.6%

第一季度经费支出主要为研发人员工资薪金，设备采购和外部服务尚未发生。经费使用符合预算计划，未出现超支情况。

7. 过程管理报告

7.1. 过程框架设计

第一季度过程框架运行正常，各过程按计划执行。过程框架评价计划于下半年开展。

7.2. 服务级别管理

第一季度SLA达成率为100%，满足 $\geq 90\%$ 的目标要求。服务级别管理程序持续优化执行。

7.3. 服务报告管理

第一季度服务报告交付及时率为100%（1-3月均为100%），满足 $\geq 90\%$ 的目标要求。

7.4. 事件管理

第一季度事件解决率和事件按时解决率均为100%，事件回访及时率为100%，均满足 $\geq 95\%$ 的目标要求。

7.5. 问题管理

第一季度问题解决率为100%，满足 $\geq 85\%$ 的目标要求。

7.6. 变更管理

第一季度变更成功率为100%，满足 $\geq 98\%$ 的目标要求。

7.7. 发布管理

第一季度发布成功率为100%，满足 $\geq 98\%$ 的目标要求。

7.8. 配置管理

第一季度配置准确率为100%，满足 $\geq 95\%$ 的目标要求。

7.9. 服务可用性和连续性

第一季度服务可用性为100%，服务连续性为0次，满足 $\geq 99\%$ 和 ≤ 2 次的目标要求。

7.10. 容量管理

第一季度容量事件次数为0次，满足 ≤ 2 次的目标要求。

7.11. 信息安全管理

第一季度未发生信息安全事件，满足 ≤ 1 次/年的目标要求。

7.12. 过程管理 KPI 统计

详见《运维服务能力管理指标达成情况》

8. 交付管理

第一季度严格执行交付管理规范，持续优化运维交付相关的管理过程。针对在运行项目，按照规定编制了项目交付服务计划，并对交付物进行规范化管理。第一季度交付文档合规性达到100%

9. 应急响应

第一季度完成了应急响应管理制度的宣贯，所有运维工程师熟悉应急响应规范。应急响应规范与应急预案培训计划于4月组织。

10. 质量管理

10.1. 内审

根据2026年度质量管理计划，内部评审计划于2026年12月进行，目前尚未开展。公司将在2026年12月组织内审活动，对运维服务能力体系的运行情况进行全面审核，届时将形成内部审核报告。

10.2. 管理评审

根据2026年度质量管理计划，管理评审计划于2026年12月进行，在内部评审完成后组织实施，目前尚未开展。届时将基于内审结果、KPI达成情况、客户满意度调查结果等输入材料，对运维服务体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

10.3. 客户满意度调查

根据《2026年度运维服务质量管理计划》，公司级客户满意度调查计划于2026年12月进行，第一季度尚未开展。项目级的客户满意度调查持续进行，对每个已解决的事件或问题在24小时内进行电话回访。

11. 总结与改进

第一季度能力管理工作中发现以下问题：

新员工融入周期偏长：新入职的运维实施工程师对运维流程和工具的熟悉程度有待提高，独立处理故障的能力需要加强。

培训效果跟踪不够系统：培训后的效果评估主要依赖考核成绩，缺乏对培训内容在实际工作中应用效果的跟踪。