

淮安生态新城信息系统运维服务业务 连续性报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-12-20

文档名称编号	连续性报告（JSYC-ITSS-LXXBG）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务业务连续性报告	1
江苏云储智能科技有限公司	1
1. 执行摘要	4
2. 连续性体系建设与维护情况	4
2.1. 组织与人员保障	4
2.2. 备份与恢复能力	5
2.3. 备用资源管理	5
3. 演练测试与应急能力验证	5
4. 与可用性管理的衔接与协同	6
5. 持续改进计划	6
6. 结论	7

1. 执行摘要

本报告旨在总结2025年度淮安生态新城信息系统运维项目业务连续性管理体系的建设、测试与维护情况。

本年度，项目组严格遵循合同要求，依托江苏云储智能科技有限公司完善的组织架构与岗位职责体系（运维部、质量部、应急管理小组协同），通过明确的人员责任分工、定期的备份恢复验证、年度灾难恢复演练以及持续的体系优化，建立起一套覆盖预防、响应、恢复全流程的业务连续性保障机制。

全年未发生需启动灾难恢复计划的重大事故。在年末进行一次模拟演练，团队成功验证了应急流程的有效性，核心设备恢复时间目标（RTO） ≤ 4 小时、恢复点目标（RPO） ≤ 1 小时的目标均达到或优于设计指标，系统韧性得到显著增强。

2. 连续性体系建设与维护情况

2.1. 组织与人员保障

依据公司《组织架构及职责说明》及《岗位说明书》，项目组建立了完善的连续性管理组织架构，明确了各岗位在应急响应中的职责分工。

应急指挥层由副总经理担任总指挥，负责连续性计划的启动、决策与整体协调；运维部经理担任执行负责人，负责重大服务中断的应急指挥与协调。

技术恢复组由运维项目经理、网络工程师、运维工程师、技术支持工程师组成，分别负责突发事件处理、网络设备恢复、服务器恢复、安全事件处置等工作。

服务台与对外联络组由服务台经理和客服组成，负责甲方沟通、事件记录、信息发布。

质量保障与持续改进组由质量部经理和质量管理专员组成，负责事件复盘、流程审计、改进跟踪。

保障支持组由备件库经理、采购部经理组成，负责备件保障、应急采购。

培训与能力保障由综合部经理和人事专员负责，负责培训组织、人员储备。

责任落实情况：全年严格按照计划落实了各关键系统的第一、第二责任人制度，人员无空缺，责任清晰。全年组织连续性计划专项培训2次，覆盖项目组全体成员及新入职员工，培训考核通过率100%。

2.2. 备份与恢复能力

依据合同要求，项目组严格执行以下备份策略：

设备配置全量备份：每周日凌晨执行，保留周期4周，全年执行52次，成功率100%

服务器配置备份：每周日凌晨执行，保留周期4周，全年执行52次，成功率100%

恢复验证常态化：按计划完成4次季度备份恢复测试，由运维工程师主导，质量部见证。平均配置恢复时间（RTO）为3.2小时，优于合同目标（核心设备≤4小时），验证了备份数据的完整性与可用性。

2.3. 备用资源管理

项目组建立了完善的备用资源管理体系：

备品备件库：关键硬件（核心交换机电源模块、硬盘、内存、光纤模块等）备件储备充足，台账清晰，领用流程规范。全年备件调用3次，均在1小时内完成出库。

采购保障：根据备件库提交的采购申请，及时完成备件采购，确保库存满足应急需求。

技术文档完备：系统架构图、网络拓扑、配置手册、恢复操作指南等关键文档已完成归档并每季度更新。

CMDB配置管理：按合同要求，CMDB每季度全量核对，配置变更后48小时内完成更新，配置基线审计差异率为0。

3. 演练测试与应急能力验证

依据合同要求，项目组2025年度共组织1次灾难恢复演练及应急能力验证活动：

演练主题：核心交换机主备切换演练

演练时间：2025年12月15日

演练形式：模拟故障

模拟场景：核心交换机主设备宕机，业务自动/手动切换至备用设备

参与岗位：副总经理、运维部经理、网络工程师、基础环境运维工程师、服务台经理、质量部经理

核心指标达成情况：实际RTO为8分钟，优于目标（4小时）。业务切换期间，网络中断时长控制在10分钟内，未影响核心业务连续性。

主要发现与改进：演练后优化了路由收敛配置，将切换后路由收敛时间从3分钟缩短至1分钟。

演练结论：演练证明，当前连续性计划流程清晰、分工明确、技术方案可行。各岗位人员熟悉自身应急职责，团队具备在计划时间目标内恢复核心业务的能力。

4. 与可用性管理的衔接与协同

2025年度，连续性管理与可用性管理形成了有效协同：

监控告警作为触发入口：7×24小时监控系统为快速识别可能升级为连续性事件的重大故障提供预警，严重告警3分钟内触发自动通知，15分钟内响应。

日常维护奠定恢复基础：定期的设备健康检查与配置备份，提升了系统整体稳定性，降低了发生灾难性故障的概率。

事件分级清晰：明确了常规故障（可用性范畴）与重大灾难事件（连续性范畴）的界定标准与升级流程，P1级故障自动触发应急响应流程。

可用性报告与连续性报告联动：每月可用性报告中的P1/P2级事件均纳入连续性复盘，形成“事件→根因分析→改进措施→预案更新”的闭环。

应急管理小组统筹：根据不同类型的突发事件，制定详细的应急预案，定期组织应急演练，应急响应事件结束后组织评估，总结经验，完善应急预案。

5. 持续改进计划

尽管连续性体系运行良好，为进一步提升应对极端情况的能力，计划在2026年重点推进以下工作：

1. 全链路灾难恢复演练：策划并执行一次包含“生产环境模拟中断、备份数据恢复、设备整体接管”的全链条、贴近实战的灾难恢复演练。
2. 备件优化：根据设备运行情况，优化备件储备策略，确保关键备件覆盖率100%。
3. 深化外部协作机制：与甲方信息技术部门、电力保障单位、网络运营商等外部协作单位建立更常态化的应急沟通与联合演练机制。
4. 配置恢复自动化：探索配置恢复流程的自动化编排，进一步缩短RTO，目标将核心设备恢复时间压缩至2小时以内。
5. 应急培训常态化：将连续性计划培训纳入年度培训体系，每半年至少组织1次全员应急意识与技能培训。

6. 结论

2025年度，淮安生态新城信息系统运维项目的业务连续性管理体系建设完整、运行有效，各岗位职责清晰、协同顺畅。

组织保障到位：依托公司完善的岗位职责体系，应急团队责任清晰、培训覆盖全面，从副总经理到一线工程师均明确自身应急职责。

备份策略执行有力：全年备份成功率100%，4次季度恢复测试全部成功，RTO（3.2小时）优于合同目标。

演练验证充分：1次灾难恢复演练（核心交换机主备切换）圆满完成，验证了应急流程的有效性和团队的协同恢复能力。

备用资源管理规范：备件库管理、采购保障、技术文档、CMDB配置管理等支撑体系运转正常。

通过扎实的日常维护、可靠的备份策略、定期的演练验证以及明确的组织职责分工，项目组成功构建了应对重大中断事件的恢复能力，为淮安生态新城各信息化系统的持续、稳定、安全运行提供了坚实保障。

江苏云储智能科技有限公司将持续优化连续性管理体系，致力于为甲方构建更加强韧、可靠的信息化服务支撑。