

2026年运维服务技术研发报告

（第一季度）

江苏云储智能科技有限公司

2026年4月6日

文档信息

文档名称编号	运维服务技术研发报告（JSYC-ITSS-YWFWJSYF）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2026-4-6	发布版本	孙凯	史晓玲

目录

2026年运维服务技术研发报告（第一季度）	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 概述	4
2. 研发团队情况	4
2.1. 团队现状	4
2.2. 第一季度人员投入	4
3. 研发进度	4
3.1. 运维管理平台功能优化	4
3.1.1. 第一季度完成工作	4
3.1.2. 进度符合性	5
3.2. 监控告警平台升级	5
3.2.1. 第一季度完成工作	5
3.2.2. 进度符合性	6
4. 技术手册研发进度	6
5. 新技术储备	6
5.1. 自动化运维技术	6
5.2. 容器化与云原生技术	6
5.3. AIOps智能运维	7
6. 研发经费执行情况	7
7. 下季度工作计划	7

1. 概述

本报告对2026年第一季度运维服务技术研发工作的进展情况进行总结。第一季度主要完成了研发规划的制定、研发团队的组建和任务分配，以及运维管理平台优化项目的需求调研和总体设计工作。

2026年度研发工作整体按照《2026年度运维服务技术研发规划》推进，重点围绕运维管理平台功能优化、监报告警平台升级、技术手册研发和新技术储备四个方面展开。第一季度为研发工作的启动阶段，各项工作按计划有序推进。

2. 研发团队情况

2.1. 团队现状

公司研发部现有研发人员14人，包括研发部经理1人，系统架构师3人，需求工程师4人，软件测试工程师2人，软件工程师4人。

2.2. 第一季度人员投入

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，第一季度已投入8人至运维相关研发工作，具体如下：

职位名称	人数	主要职责
研发部经理	1人	项目管理，技术把关
系统架构师	1人	架构设计，技术评审
需求工程师	2人	需求调研，需求文档编写
软件工程师	3人	功能开发准备
软件测试工程师	1人	测试计划制定

此外，运维部安排1名技术支持工程师配合研发工作，负责需求反馈收集。

3. 研发进度

3.1. 运维管理平台功能优化

3.1.1. 第一季度完成工作

根据《2026年度运维服务技术研发规划》的进度安排，第一季度应完成需求分

析和总体设计阶段的工作。实际完成情况如下：

1. 需求分析阶段（1月-2月）

已完成运维部门的需求调研工作，通过问卷调查和专题访谈的方式，收集了运维人员对平台优化的具体需求。主要收集到的需求包括：

- (1) 服务知识与工单联动方面：运维人员希望在处理工单时能自动匹配相关知识，减少检索时间
 - (2) 报表统计方面：需要支持按客户、设备类型、故障级别等多维度统计SLA达成情况
 - (3) 移动端方面：现场运维人员反馈需要支持手机端工单处理和拍照上传功能
- 已形成《运维管理平台优化需求规格说明书》，并通过内部评审。

2. 总体设计阶段（3月）

已完成系统总体设计方案编制，包括技术架构设计、数据库设计、接口设计等内容。设计方案明确了各功能模块的划分和接口关系，确定了采用前后端分离架构，移动端采用跨平台开发方案。

已完成《运维管理平台优化系统设计方案》，并通过技术评审。

3.1.2. 进度符合性

任务阶段	计划时间节点	实际进展
需求分析	2026年1月-2月	已完成
总体设计	2026年3月	已完成
研发&测试	2026年4月-8月	尚未开始
试运行	2026年9月-10月	尚未开始
正式上线	2026年12月	尚未开始

3.2. 监控告警平台升级

3.2.1. 第一季度完成工作

第一季度主要完成了监控告警平台升级的前期调研工作，包括：

- 1. 收集了运维团队对现有H3C智能管理中心的使用反馈
- 2. 调研了告警收敛、智能分析、可视化大屏等功能的实现方案
- 3. 初步确定了升级技术路线

《监控告警平台升级方案》正在编制中，预计第二季度完成方案评审。

3.2.2. 进度符合性

监控告警平台升级工作与运维管理平台优化同步推进，第一季度完成了前期调研，符合整体进度安排。

4. 技术手册研发进度

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划新增4本技术手册。第一季度主要完成了技术手册的规划工作，包括：

1. 确定了各手册的编写大纲和内容框架
2. 明确了编写责任人和时间节点
3. 收集了编写所需的参考资料和案例素材

具体进度如下：

序号	技术手册名称	计划完成时间	当前进度
1	网络设备故障排查手册	2026年6月	大纲编制中
2	服务器硬件维护手册	2026年6月	大纲编制中
3	安全事件应急处置手册	2026年9月	尚未启动
4	运维工具操作手册（进阶版）	2026年12月	尚未启动

第一季度暂未完成任何技术手册的正式编写工作，预计第二季度启动前两本手册的编写。

5. 新技术储备

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划在自动化运维、容器化与云原生、AIOps智能运维三个方向进行新技术储备。

第一季度主要完成了以下工作：

5.1. 自动化运维技术

1. 组织研发人员学习了Ansible基础知识
2. 搭建了Ansible实验环境，完成了基础功能验证

5.2. 容器化与云原生技术

- 1. 组织了Docker基础培训，参训人员8人
- 2. 完成了Docker常用命令和容器编排的基础学习

5.3. AIOps智能运维

- 1. 进行了行业调研，了解了AIOps在运维领域的应用现状
- 2. 收集了相关技术资料和学习资源

第一季度新技术储备工作按计划推进，暂未形成具体应用成果。

6. 研发经费执行情况

2026年度运维技术研发预算经费为68万元。第一季度经费执行情况如下：

项目	预算金额	第一季度支出	执行率
日常经费	60万元	12万元	20%
设备经费	5万元	0万元	0%
外部服务费	3万元	0万元	0%
合计	68万元	12万元	17.6%

第一季度经费支出主要为研发人员工资薪金，设备采购和外部服务尚未发生。

经费使用符合预算计划，未出现超支情况。

7. 下季度工作计划

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，第二季度重点工作安排如下：

- 1. 运维管理平台优化：启动研发&测试阶段工作，完成核心功能开发（4月-8月）
- 2. 监控告警平台升级：完成升级方案评审，启动开发工作
- 3. 技术手册研发：启动《网络设备故障排查手册》和《服务器硬件维护手册》的编写工作，争取6月完成初稿
- 4. 新技术储备：继续深入学习自动化运维和容器化技术，开展实践演练
- 5. 研发经费管理：根据项目进度，适时启动设备采购和外部服务采购