

淮安生态新城信息系统运维服务 实施计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-08-16

文档信息

文档名称编号	项目实施计划（JSYC-ITSS-XMSSJH）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-8-16	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 实施计划	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 计划概述	4
1.1. 编制目的	4
1.2. 计划周期	4
1.3. 计划范围	4
2. 阶段一：启动准备（合同签订后7日内）	4
2.1. 时间安排	4
2.2. 任务分解	4
2.3. 阶段交付物	5
3. 阶段二：持续运营（服务期内）	5
3.1. 定期巡检	5
3.2. 故障响应	6
3.3. 配置备份	7
3.4. 服务报告	7
3.5. 应急演练	8
4. 阶段三：收尾总结（合同到期前15日内）	8
4.1. 时间安排	8
4.2. 任务分解	8
4.3. 阶段交付物	9
5. 质量监控计划	9
5.1. 日常监控	9
5.2. 月度监控	9
5.3. 季度监控	9
5.4. 年度监控	9
6. 风险与应对计划	10
7. 附录	10

1. 计划概述

1.1. 编制目的

为落实《淮安生态新城信息系统运维服务实施方案》，明确各项服务活动的具体时间安排、任务分工和交付要求，确保项目有序推进、服务承诺按期兑现，特制定本实施计划。

1.2. 计划周期

本计划覆盖项目全周期：2025年8月15日至2026年8月14日

1.3. 计划范围

本计划涵盖启动准备、持续运营、收尾总结三个阶段的所有服务活动，包括团队组建、巡检、故障响应、配置备份、服务报告、应急演练、项目交接等。

2. 阶段一：启动准备（合同签订后7日内）

2.1. 时间安排

2025年8月15日至8月21日

2.2. 任务分解

1. 任务一：项目团队组建

完成项目团队确认，明确各角色职责。项目负责人与甲方确认接口人，建立双方联络机制。责任人：王朋，完成时间：8月17日。

2. 任务二：服务渠道建立

确认服务台电话和邮箱，向甲方正式通报。服务台人员到位，确保服务请求渠道畅通。责任人：徐丽，完成时间：8月18日。

3. 任务三：巡检计划制定

编制年度巡检计划，明确每月巡检日期和巡检内容，与甲方沟通确认后执行。责任人：李伟，完成时间：8月20日。

4. 任务四：应急预案编制

完成《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》编制，涵盖网络中断、服务器宕机、硬件故障等场景，报甲方备案。责任人：王朋，完成时间：8月21日。

5. 任务五：备件储备确认

根据《维保设备清单》确认备件储备情况，确保关键备件（电源模块、硬盘、内存、光纤模块等）在中心库储备到位。责任人：李强，完成时间：8月21日。

2.3. 阶段交付物

交付物	责任人	交付时间
项目团队通讯录	王朋	8月17日
年度巡检计划	李伟	8月20日
应急预案	王朋	8月21日
备件储备清单	李强	8月21日

3. 阶段二：持续运营（服务期内）

3.1. 定期巡检

1. 工作内容

每月对《维保设备清单》所列设备进行一次现场巡检，检查内容包括：设备运行状态（CPU/内存使用率、端口状态、链路状态）、配置完整性、日志分析、机房环境（温度、湿度、UPS状态）等。

2. 时间安排

每月巡检在当月25日前完成，次月5日前出具《月巡检记录报告》。

3. 巡检计划

序号	巡检年月	计划时间	报告提交时间	责任人
1	2025年8月	8月25日前	9月5日前	李伟
2	2025年9月	9月25日前	10月5日前	李伟
3	2025年10月	10月25日前	11月5日前	李伟
4	2025年11月	11月25日前	12月5日前	李伟
5	2025年12月	12月25日前	1月5日前	李伟
6	2026年1月	1月25日前	2月5日前	李伟
7	2026年2月	2月25日前	3月5日前	李伟
8	2026年3月	3月25日前	4月5日前	李伟
9	2026年4月	4月25日前	5月5日前	李伟
10	2026年5月	5月25日前	6月5日前	李伟
11	2026年6月	6月25日前	7月5日前	李伟
12	2026年7月	7月25日前	8月5日前	李伟

4. 巡检报告内容要求

每份巡检报告应包含：巡检时间、人员、范围；各设备健康状态；发现的问题及处理建议；配置变更记录（如有）；下月巡检重点建议。

3.2. 故障响应

1. 工作内容

建立分级响应机制，确保故障发生时按服务级别承诺及时响应和处理。服务台接收故障申报后15分钟内确认接收，按故障级别派单。工程师到场后排查诊断，硬件故障更换备件，软件/配置故障现场调试恢复。解决后经甲方确认关闭事件。

2. 响应承诺

- (1) 关键故障：30分钟内电话响应，4小时内到场，8小时内解决
- (2) 一般故障：2小时内响应，8小时内到场，24小时内解决

3. 交付要求

每次故障处理后3日内出具《故障处理报告》，报告内容应包括：故障现象、处理过程、解决方案、处理结果、甲方确认。

4. 责任人

故障受理：徐丽；故障处理：李伟（硬件/系统）、张强（网络）

3.3. 配置备份

1. 工作内容

每月对设备配置进行备份，确保故障后可快速恢复。配置变更后48小时内更新备份。

2. 时间安排

每月巡检时同步执行配置备份，与巡检计划一致。配置变更后48小时内完成备份更新。

3. 交付要求

配置备份记录由运维工程师保存，每季度随服务报告汇总提交。

4. 责任人

李伟、张强

3.4. 服务报告

1. 工作内容

按月度、季度、年度定期输出服务报告，向甲方汇报服务情况、指标达成及改进建议。

2. 时间安排

报告类型	报告周期	提交时间	责任人
月巡检报告	每月	次月5日前	李伟
季度服务报告	每季度	季度结束后10日内	王朋
年度总结报告	全年	合同到期前15日内	王朋

3. 季度服务报告内容要求

每份季度服务报告应包含：本季度服务摘要（巡检次数、故障处理次数）；SLA达成情况统计；事件/问题汇总分析；客户满意度情况；存在的问题及改进建议；下季度工作计划。

3.5. 应急演练

1. 工作内容

服务期内至少组织1次应急演练，验证应急预案的有效性。

2. 时间安排

2025年12月（服务期内第10个月），具体时间提前15日与甲方沟通确认。

3. 交付要求

演练后15日内形成《应急演练总结报告》，内容包括：演练场景、参与人员、演练过程、发现问题、改进措施。

4. 责任人

王朋

4. 阶段三：收尾总结（合同到期前15日内）

4.1. 时间安排

2026年7月31日至8月14日（合同2026年8月14日到期）

4.2. 任务分解

1. 任务一：全年服务记录整理

汇总全年巡检报告、故障处理报告、季度服务报告等所有服务记录，整理归档。责任人：李伟，完成时间：8月5日。

2. 任务二：年度运维总结报告编制

编制《年度运维总结报告》，内容涵盖：全年服务回顾、指标达成情况（可用性、响应及时率、解决率等）、服务亮点与不足、改进建议、下年度服务建议。责任人：王朋，完成时间：8月10日。

3. 任务三：服务成果汇报

向甲方汇报年度服务成果，提交年度总结报告，听取甲方反馈意见。责任人：王朋，完成时间：8月14日前。

4. 任务四：项目交接

完成项目资料交接，确认服务期结束后的过渡安排。责任人：王朋，完成时间：8月14日。

4.3. 阶段交付物

交付物	责任人	交付时间
全年服务记录归档	李伟	8月5日
年度运维总结报告	王朋	8月10日
项目交接确认单	王朋	8月14日

5. 质量监控计划

5.1. 日常监控

- 1. 服务台每日记录服务请求，15分钟内确认接收
- 2. 运维工程师每次服务后填写服务记录
- 3. 项目负责人每周检查服务记录完整性

5.2. 月度监控

- 1. 每月统计SLA达成情况
- 2. 每月巡检后分析发现的问题，制定处理计划
- 3. 每月底项目负责人审阅当月服务记录

5.3. 季度监控

- 1. 每季度汇总SLA达成数据
- 2. 每季度进行客户满意度回访
- 3. 每季度召开项目复盘会议，分析问题根因，制定改进措施

5.4. 年度监控

- 1. 年度客户满意度调查
- 2. 年度服务成果评估

3. 年度改进计划制定

6. 风险与应对计划

风险	发生概率	影响程度	应对措施	责任人
关键人员请假	中	高	AB角备份，B岗提前熟悉职责	王朋
备件短缺	低	高	每季度盘点，及时补充	李强
设备重大故障	低	高	启动应急预案，联系供应商支持	王朋
甲方需求变更	中	中	及时沟通，评估影响后调整计划	王朋

7. 附录

附录一：《年度巡检计划表》

附录二：《应急演练计划表》

附录三：《服务报告提交时间表》