

项目验收管理制度

江苏云储智能科技有限公司

2025年1月4日

文档信息

文档名称编号	项目验收管理制度（JSYC-ITSS-XMYSGL）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	郑云	史晓玲

目录

项目验收管理制度	1
江苏云储智能科技有限公司	1
文档信息	2
1. 目的	4
2. 适用范围	4
3. 定义	4
4. 职责和权限	4
4.1. 运维部	4
5. 工作描述	4
5.1. 项目验收自评与总结	4
5.2. 项目验收申请	5
5.3. 项目验收考核和移交	5

1. 目的

明确运维服务项目验收阶段应该遵循的规范。

2. 适用范围

本制度适用于公司运维服务项目的验收管理。

3. 定义

无

4. 职责和权限

4.1. 运维部

1. 负责运维项目的验收管理工作。
2. 整理验收资料，分别提供给公司和甲方
3. 协助甲方填写验收报告，办理相关验收手续
4. 协助跟进、改进验收过程中出现的问题
5. 验收合格后，编写《验收报告》

5. 工作描述

5.1. 项目验收自评与总结

- (1) 为了解项目全过程的工作情况、出现的问题、经验教训以及自我评价，公司规定在项目结束后应进行项目总结，为项目验收和评估做准备。
- (2) 收集整理项目的文档和经验教训，运维部经理要对所有文档进行归类 and 整理，并给出具体的文档模版并加以指导和要求。项目验收材料包括但不限于：
 - A. 项目基础材料：合同、SLA；招标文件、投标文件、监理文件（若有）。
 - B. 项目实施材料：项目设计文档（运维服务实施方案）；项目实施的服务记录（月/季/年度服务报告、质量报告、其他合同要求的交付服务文档等）；用户使用意见。
 - C. 项目管理材料：运维服务保障制度或流程；人员管理制度；服务交付规范；工具操作手册；绩效考核制度等，管理材料如属于通用文档，可以对文件目录、编号等进行引用，无需整个文档单独打印成册。
 - D. 项目验收管理：验收申请；验收报告；服务管理与总结报告等。
- (3) 准备项目总结会议的讨论稿，要注意列出项目执行过程中的优点和缺点。

- (4) 召开项目总结会，研发部通报项目完成情况、计划完成率、遗留问题、 自我评价、意见和建议等；总结会对项目质量目标完成情况进行检查，查看客户满意度、系统事故、系统可靠性及安全性等指标是否达到指标要求；并根据验收材料，分析总结公司当前运维服务水平。

5.2. 项目验收申请

项目验收包含验收项目文档以及与客户约定的交付成果，向客户方提出项目验收申请。由客户方确认验收时间、地点和相关验收细节后，我方按客户方要求或是由客户组织验收。

5.3. 项目验收考核和移交

- (1) 项目组和客户共同完成项目所有交付成果的检验。我方提交项目验收材料，由客户或由客户邀请的专家组（如有）根据验收考核条款，进行项目质询和认可，最终由客户和专家组成员出具验收意见，并签字确认验收。
- (2) 项目验收后，项目组向客户移交项目所有交付成果。